
GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR

Semaine 46
du Lundi 09 Novembre 2026 au Dimanche 15 Novembre 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur

- **FAIBLE**
- **MODERE**
- **SIGNIFICATIF**
- **ELEVE**
- **TRES ELEVE**



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
AISEREY BRAZEY EN PLAINE	RESEAU GAZ : TRAVAUX SUR RESEAU GAZ	RD 968	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 24/12/2026
AISY SOUS THIL	OUVRAGE D'ART : Travaux de réparation	RD 70 RD 980	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 09/11/2026 Au 15/12/2026
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 34D RD 34 RD 28D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 29/01/2027
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 29/01/2027
ATHEE VILLERS LES POTS	RESEAU D'EAU : Travaux sur le réseau d'eau potable et assainissement	RD 20C RD 24	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 22/07/2026 Au 13/11/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
BEAUNE	EVENEMENT : Semi-Marthon de la Vente des Vins de Beaune,	RD 973 RD 17	ROUTE BARREE (RD 973) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation permettant la liaison de Nolay à Beaune • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 906 - RD 974 ROUTE BARREE (RD 17) DEVIATION N° 2 : • Intitulé : Déviation permettant la liaison de Saint-Romain à Beaune • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 23 - RD 973 - RD 17E - RD 23 - RD 974	Le 14/11/2026
BRETIGNY	Travaux passage à niveau SNCF	RD 28H	ROUTE BARREE (RD 28H) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 28 - RD 28A - RD 28H	Du 04/11/2026 Au 09/11/2026
BURE LES TEMPLIERS	ENTRETIEN ROUTIER : RABOTTAGE	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/11/2026 Au 12/11/2026
CHAIGNAY	RESEAU D'EAU : réfection réseau d'eau	RD 6C	ROUTE BARREE (RD 6C) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 105 - rue du puit dessous - rue du puit radier	Du 12/10/2026 Au 31/12/2026
CHAIGNAY GEMEAUX	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : pose réseau fibre	RD 105	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Chantier mobile Rétrécissement de chaussée	Du 02/11/2026 Au 11/01/2027
CHASSAGNE MONTRACHET	ENTRETIEN ROUTIER : Reprofilage de chaussée	RD 906 RD 113A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. ROUTE BARREE (RD 113A) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 906 - RD 113A	Du 09/11/2026 Au 20/11/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER : Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026 Au 20/12/2026
CURTIL SAINT SEINE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement réseau électrique	RD 103E	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 21/09/2026 Au 18/12/2026
FAIN LES MONTBARD	ENTRETIEN ROUTIER : Reprise d'accotement	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 05/11/2026 Au 13/11/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
GEMEAUX	Travaux passage à niveau SNCF	RD 105	ROUTE BARREE (RD 105) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est < à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 112 - RD 903 - RD 105 ROUTE BARREE (RD 105) DEVIATION N° 2 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 974 - RD 959 - RD 903	Le 10/11/2026
GRIGNON	EVENEMENT : Epreuve sportive	RD 119V	ROUTE BARREE (RD 119V) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : 7h à 15h • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 119 - RD 954 - RD 103	Le 15/11/2026
IS SUR TILLE	RESEAU D'EAU : bouclage réseau eau	RD 903	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée	Du 27/10/2026 Au 10/11/2026
MALAIN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau électrique	RD 104C	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/11/2026 Au 13/11/2026
MAVILLY MANDELOT	ENTRETIEN ROUTIER : Reprofilage de chaussée.	RD 23	ROUTE BARREE (RD 23) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation permettant la liaison de Mavilly-Mandelot à Beaune • Valable de nuit uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 23 - RD 970 - Avenue Charles Jaffelin - Boulevard Clemenceau - Route de Pommard - RD 973 - RD 17 - RD 23	Du 09/11/2026 Au 13/11/2026
MERCEUIL	AMENAGEMENT : Réalisation d'une piste cyclable reliant la voie verte de la Communauté d'agglomération Beaune Côté & Sud à la piste cyclable de Saint-Loup-Géanges.	RD 23	ROUTE BARREE (RD 23) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Dévaition permettant la liaison de Merceuil à Saint-loup-Géanges. • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : 970 Saint - Loup - Géanges en (Saône et Loire) - RD 62 (Saint-Loup-Demigny) - RD 19 (Demigny à limite départementale de Saône et Loire - RD 18 - RD 23	Du 09/11/2026 Au 18/12/2026
MILLERY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau électrique	RD 954	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/11/2026 Au 27/11/2026
NOIRON SUR BEZE MIREBEAU SUR BEZE	RESEAU GAZ : Travaux réseau gaz	RD 959 RD 701 RD 112	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 08/09/2026 Au 29/01/2027
NOLAY	RESEAU D'EAU : Renouvellement conduite du réseau d'adduction d'eau potable.	RD 33A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 05/10/2026 Au 30/11/2026
PONT ET MASSENE	OUVRAGE D'ART : travaux sur OA	RD 103Z	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/11/2026 Au 27/11/2026
ROUVRAY	COUCHE DE ROULEMENT : Reprise chaussée	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Le 12/11/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
SALIVES	création d'un mur véhicule léger(MVL).	RD 101K RD 101K	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 12/10/2026 Au 04/12/2026
SALIVES	AMENAGEMENT : Aménagement traversé Salives	RD 19	ROUTE BARREE (RD 19) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable uniquement dans le sens ECHALOT vers BARJON • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : VC Chemin de la Rose - VC Grande rue de Préjelan - VC rue de la Borde	Du 05/10/2026 Au 08/01/2027
SAVOLLES MAGNY SAINT MEDARD	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 29/01/2027
SELONGEY	éboulement maison sur chaussée	RD 3	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 27/10/2026 Au 31/12/2026
SOIRANS VILLERS LES POTS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : TRAVAUX SUR LE RÉSEAU TELECOM	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/11/2026 Au 01/02/2027
SOMBERNON	Entretien du patrimoine arboré	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 19/10/2026 Au 13/11/2026
VAL MONT	Réfection mur cimetière en bordure de la RD.	RD 14B	ROUTE BARREE (RD 14B) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 14B - RD 14 - RD 14B	Du 02/11/2026 Au 20/11/2026
VAROIS ET CHAIGNOT	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70 RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 29/01/2027
VAROIS ET CHAIGNOT ORGEUX	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 29/01/2027
VERTAULT	OUVRAGE D'ART : REFECTION pont	RD 102	ROUTE BARREE (RD 102) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 102 - RD 953 - RD 102i	Du 09/09/2026 Au 27/11/2026
VILLERS LES POTS ATHEE	RESEAU D'EAU : Travaux sur réseaux eau potable et assainissement	RD 20C	ROUTE BARREE (RD 20C) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 20C - RD 976 - RD 905 - RD 24	Du 24/08/2026 Au 13/11/2026
VOLNAY	OUVRAGE D'ART : Réfection de murs de soutènement.	RD 973	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 28/09/2026 Au 30/11/2026