


GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR



Semaine 11
du Lundi 09 Mars 2026 au Dimanche 15 Mars 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur

- FAIBLE
- MODERE
- SIGNIFICATIF
- ELEVE
- TRES ELEVE



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
ARCEAU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 02/02/2026 Au 27/03/2026
ARGILLY	Broyage de bois en bordure de RD.	RD 20	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 13/03/2026
ATHEE	RESEAU D'EAU : Travaux sur e réseau d'assainissement	RD 976	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. ROUTE BARREE (RD 976) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION PL • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 976 - RD 24 - RD 905 - RD 976	Du 12/03/2026 Au 13/03/2026
AUXONNE	RESEAU D'EAU : Travaux création réseaux eau potable et eaux usées	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 19/01/2026 Au 27/03/2026
AVELANGES	modification intersection	RD 120	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée	Du 04/03/2026 Au 13/03/2026
BELLENOT SOUS POUILLY EGUILLY	Travaux d'élagage	RD 970	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 10/03/2026 Au 18/03/2026
BOURBERAIN FONTAINE FRANCAISE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux de création de réseaux de télécommunications	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 10/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
CESSEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 109	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 02/02/2026 Au 22/05/2026
CHAMPDOTRE	Réalisation de sondages géotechniques	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/02/2026 Au 13/03/2026
CHATILLON SUR SEINE	Démolition bâtiment Communauté de Communes / Chatillon sur Seine : ENTREPRISE BOURREAU Joffroy Florent 0648400804	RD 928	ROUTE BARREE (RD 928) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 971 - RD 965 - RD 13	Du 11/03/2026 Au 13/03/2026
CORPOYER LA CHAPELLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau télécommunication	RD 103	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 11/03/2026
COURTIVRON	AMENAGEMENT : Pose de bordures	RD 901	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 02/03/2026 Au 20/03/2026
CURLEY REULLE VERGY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Création d'un réseau souterrain pour le déploiement d'une fibre optique.	RD 116	ROUTE BARREE (RD 116) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 31 - RD 35 - RD 116A	Du 04/03/2026 Au 27/03/2026
ECHIGEY AISEREY	RESEAU D'EAU : Renouvellement réseau AEP	RD 116	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 16/02/2026 Au 15/05/2026
ESSAROIS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement Réseaux	RD 29	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. ROUTE BARREE (RD 29) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 996 - RD 954 - RD 112	Du 26/01/2026 Au 12/03/2026
GENLIS	RESEAU D'EAU : Travaux d'extension du réseau d'assainissement	RD 116F	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 02/03/2026 Au 01/05/2026
GEVREY CHAMBERTIN	AMENAGEMENT : Végétalisation de la RD 974.	RD 974	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 20/03/2026
L'ETANG VERGY REULLE VERGY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Déploiement réseau fibre souterrain.	RD 116A	ROUTE BARREE (RD 116A) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 109A - RD 35	Du 06/03/2026 Au 20/03/2026
LA ROCHE EN BREUIL SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux électricité	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/02/2026 Au 12/04/2026
LABRUYERE	RESEAU D'EAU : Renouvellement liaison intercommunal eau potable	RD 34	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/03/2026 Au 17/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
LUCENAY LE DUC	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau électrique	RD 19 RD 21B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/02/2026 Au 27/03/2026
LUCENAY LE DUC	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau électrique	RD 21B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/02/2026 Au 11/03/2026
MERCEUIL	RESEAU D'EAU : Renouvellement du réseau d'eau potable.	RD 23	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 16/02/2026 Au 31/05/2026
MIMEURE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Branchement électrique	RD 981	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 13/03/2026
MONTAGNY LES BEAUNE	RESEAU D'EAU : Renouvellement d'une canalisation d'eau potable.	RD 113D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 16/02/2026 Au 29/05/2026
MONTMANCON	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 04/03/2026 Au 13/03/2026
SELONGEY	AMENAGEMENT : Aménagement d'un accès	RD 3	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 10/04/2026
TALMAY	Réfection toiture église	RD 976	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. ROUTE BARREE (RD 976) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION PL • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 976 - RD 476 - RD 70 - RD 70 - RD 701 - RD 959 - RD 976	Du 09/03/2026 Au 11/03/2026
VARANGES	RESEAU D'EAU : Travaux sur le réseau d'eau potable	RD 110G	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 15/01/2026 Au 13/03/2026
VILLEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 24/11/2025 Au 27/03/2026