



GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR



Semaine 12
du Lundi 16 Mars 2026 au Dimanche 22 Mars 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
AISEY SUR SEINE	AMENAGEMENT : Rénovation Entrée de champs Sylv1TP : 06,32,76,84,27	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 20/03/2026
ALOXE CORTON	RESEAU D'EAU : Renouvellement d'une canalisation d'eau potable.	RD 115D	ROUTE BARREE (RD 115D) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation de l'axe Pernand-Vergelesses /Aloxe Corton, • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 18 - RD 2A - RD 974	Du 16/03/2026 Au 03/04/2026
ARCEAU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 02/02/2026 Au 27/03/2026
AUBIGNY EN PLAINE	Travaux forestiers	RD 8	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 16/03/2026 Au 27/03/2026
AUBIGNY EN PLAINE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 8	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 17/03/2026 Au 19/03/2026
AUXONNE	RESEAU D'EAU : Travaux création réseaux eau potable et eaux usées	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 19/01/2026 Au 27/03/2026
AUXONNE	AMENAGEMENT : Travaux d'aménagement accès provisoire future légumerie	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 16/03/2026 Au 27/03/2026
BELLENOT SOUS POUILLY EGUILLY	Travaux d'élagage	RD 970	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 10/03/2026 Au 18/03/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
BOURBERAIN FONTAINE FRANCAISE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux de création de réseaux de télécommunications	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 10/04/2026
CESSEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 109	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 02/02/2026 Au 22/05/2026
CHATILLON SUR SEINE	EVENEMENT : Tape Chaudron Camion par déviation Véhicule : bloqué environ 20 minutes le temps du passage de la parade	RD 965 RD 791 RD 928	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Le 21/03/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER : Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026 Au 25/09/2026
COURTIVRON	AMENAGEMENT : Pose de bordures	RD 901	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 02/03/2026 Au 20/03/2026
CURLEY REULLE VERGY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Création d'un réseau souterrain pour le déploiement d'une fibre optique.	RD 116	ROUTE BARREE (RD 116) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 31 - RD 35 - RD 116A	Du 04/03/2026 Au 27/03/2026
ECHIGEY AISEREY	RESEAU D'EAU : Renouvellement réseau AEP	RD 116	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 16/02/2026 Au 15/05/2026
ESSAROIS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement Réseaux	RD 29	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. ROUTE BARREE (RD 29) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 996 - RD 954 - RD 112	Du 26/01/2026 Au 19/03/2026
GENLIS	RESEAU D'EAU : Travaux d'extension du réseau d'assainissement	RD 116F	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 02/03/2026 Au 01/05/2026
GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE	EVENEMENT : Endurance équestre	RD 112i	ROUTE BARREE (RD 112i) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 112D - RD 959 - RD 112i	Du 21/03/2026 Au 22/03/2026
L'ETANG VERGY REULLE VERGY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Déploiement réseau fibre souterrain.	RD 116A	ROUTE BARREE (RD 116A) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 109A - RD 35	Du 06/03/2026 Au 20/03/2026
LA ROCHE EN BRENIL SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux électricité	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/02/2026 Au 12/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
LABRUYERE	RESEAU D'EAU : Renouvellement liaison intercommunal eau potable	RD 34	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/03/2026 Au 17/04/2026
LUCENAY LE DUC	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau électrique	RD 19 RD 21B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/02/2026 Au 27/03/2026
MERCEUIL	RESEAU D'EAU : Renouvellement du réseau d'eau potable.	RD 23	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 16/02/2026 Au 31/05/2026
MONTAGNY LES BEAUNE	RESEAU D'EAU : Renouvellement d'une canalisation d'eau potable.	RD 113D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 16/02/2026 Au 29/05/2026
MONTMANCON	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 04/03/2026 Au 20/03/2026
SAVIGNY LES BEAUNE	Course à pied "CORRIDA de SAVIGNY les BEAUNE"	RD 2 RD 2A RD 18	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Le 21/03/2026
SELONGEY	AMENAGEMENT : Aménagement d'un accès	RD 3	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 10/04/2026
TAILLY	AMENAGEMENT : Aménagement de l'accotement de la route départementale pour la réalisation d'un cheminement piétonnier.	RD 18	ROUTE BARREE (RD 18) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 1074 - RD 974 - RD 23	Du 16/03/2026 Au 13/05/2026
THOSTE	OUVRAGE D'ART : Travaux	RD 15	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. ROUTE BARREE (RD 15) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est < à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 36 - RD 70 - RD 15D ROUTE BARREE (RD 15) DEVIATION N° 2 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 980 - RD 70	Du 16/03/2026 Au 05/06/2026
TIL CHATEL	Modification du réseau Haute Tension Enedis	RD 974	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée	Du 20/03/2026 Au 15/05/2026
VILLERS LES POTS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux de création de réseau électrique HTA	RD 976	ROUTE BARREE (RD 976) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Pour tous véhicules • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 976 - RD 24 - RD 905 - RD 976	Du 16/03/2026 Au 27/03/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
VILLEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 24/11/2025 Au 27/03/2026