



# GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR

**Semaine 15**  
du **Lundi 06 Avril 2026** au **Dimanche 12 Avril 2026**

## Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
A 38 (La Côte-d'Orienne) Dans les 2 sens de circulation Entre : Ech. 26 (Civry en Montagne) et Ech. 25 (Créancey)	sécurisation des pans de falaise	A 38	Rétrécissement de chaussée Déviation de la circulation par RD 905 et RD 977Bis et RD 981	Du 20/03/2026 Au 26/06/2026
A 38 (La Côte-d'Orienne) SENS 1 (Pouilly en Auxois > Dijon) Entre : Ech. 28 (Echannay) et Ech. 30 (Pont de Pany)	OUVRAGE D'ART : Travaux sur piles du point	A 38	Rétrécissement de chaussée Phase 1 neutralisation voie de droite	Du 23/03/2026 Au 24/04/2026
ALOXE CORTON	RESEAU D'EAU : Renouvellement réseau d'eau potable.	RD 115D	ROUTE BARREE (RD 115D) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 115D - RD 18 - RD 974 - RD 115D	Du 16/03/2026 Au 29/05/2026
ARC SUR TILLE	Travaux de création de surlargeurs	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/03/2026 Au 17/04/2026
AUXONNE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Implantation de poteaux telecom	RD 110A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 30/03/2026 Au 29/04/2026
BEAUNE	OUVRAGE D'ART : Réfection des lignes de joints de chaussée sur pont autoroute.	RD 18	ROUTE BARREE (RD 18) DEVIATION N° 1 : • Valable de nuit uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 18 - Avenue du Bataillon de la Garde - Rue Gustave Eiffel - RD 974 - Rue Jacques Germain - RD 18	Du 07/04/2026 Au 17/04/2026
BOURBERAIN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 30/03/2026 Au 18/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
BOURBERAIN FONTAINE FRANCAISE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION :  Travaux de création de réseaux de télécommunications	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026  Au 10/04/2026
CESSEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION :  Travaux sur le réseau électrique	RD 109	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 02/02/2026  Au 22/05/2026
CHAMBLANC	RESEAU D'EAU :  Travaux sur le réseau d'eau potable	RD 34	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 08/04/2026  Au 19/06/2026
CHARREY SUR SAONE	OUVRAGE D'ART :  Réfection ouvrage d'art de franchissement du Bief de Charrey et aménagements de trotoirs	RD 20	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 06/04/2026  Au 16/05/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER :  Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026  Au 25/09/2026
CORBERON VILLY LE MOUTIER	RESEAU D'EAU :  Renouvellement du réseau d'eau potable	RD 2	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 30/03/2026  Au 20/04/2026
COUCHEY	COUCHE DE ROULEMENT :  Renouvellement de la couche de roulement.	RD 122	ROUTE BARREE (RD 122)  DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation VL • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est < à 3,5 • Via l'itinéraire : Rue de Marzy - MARSANNAY-LA- COTE - Rue du Puits du Tet - MARSANNAY-LA- COTE - Rue du Rocher - MARSANNAY-LA-COTE  ROUTE BARREE (RD 122)  DEVIATION N° 2 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 122 - Rue Jean JAURES - COUCHEY - Rue de la Levée - COUCHEY - RD 974	Du 07/04/2026  Au 14/04/2026
COUCHEY FIXIN	COUCHE DE ROULEMENT :  Renouvellement de la couche de roulement.	RD 122	ROUTE BARREE (RD 122)  DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 122 - Rue Jean Jaures - Rue de la levée - RD 974 - RD 122E - RD 122	Du 07/04/2026  Au 17/04/2026
ECHIGEY AISEREY	RESEAU D'EAU :  Renouvellement réseau AEP	RD 116	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.  Rétrécissement de chaussée	Du 16/02/2026  Au 15/05/2026
ESSAROIS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION :  Enfouissement Réseaux	RD 29	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.  Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.  ROUTE BARREE (RD 29)  DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 996 - RD 954 - RD 112	Du 26/01/2026  Au 17/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
FAUVERNEY	OUVRAGE D'ART : Travaux de réfection d'un ouvrage d'art	RD 109	ROUTE BARREE (RD 109) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation pour tous véhicules • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 109 - M109 - RD 109J - RD 905 - RD 109	Du 07/04/2026 Au 22/05/2026
GENLIS	RESEAU D'EAU : Travaux d'extension du réseau d'assainissement	RD 116F	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 02/03/2026 Au 01/05/2026
IZIER	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 109	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/04/2026 Au 05/05/2026
LA ROCHE EN BRENIL SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux électricité	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/02/2026 Au 12/04/2026
LABERGEMENT FOIGNEY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 25	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Le 07/04/2026
LABRUYERE	RESEAU D'EAU : Renouvellement liaison intercommunal eau potable	RD 34	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/03/2026 Au 17/04/2026
LONGCHAMP	AMENAGEMENT : Travaux d'aménagement routier	RD 24	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 24/03/2026 Au 17/04/2026
MONTMANCON	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 02/04/2026 Au 10/04/2026
PAINBLANC	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Extension du réseau de la fibre optique.	RD 970	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 30/03/2026 Au 30/04/2026
REMILLY EN MONTAGNE	OUVRAGE D'ART : travaux sur ouvrage d'art	RD 108L	ROUTE BARREE (RD 108L) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 108L - RD 108 - RD 977BIS - RD 905 - RD 108L	Du 23/03/2026 Au 03/07/2026
ROUVRAY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur réseaux	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/03/2026 Au 12/04/2026
SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux électricité	RD 980	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/04/2026 Au 29/05/2026
SELONGEY	AMENAGEMENT : Aménagement d'un accès	RD 3	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 09/03/2026 Au 10/04/2026
TAILLY	AMENAGEMENT : Aménagement de l'accotement de la route départementale pour la réalisation d'un cheminement piétonnier.	RD 18	ROUTE BARREE (RD 18) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 1074 - RD 974 - RD 23	Du 16/03/2026 Au 13/05/2026
TANAY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 112	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 23/03/2026 Au 24/04/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
THOSTE	OUVRAGE D'ART : Travaux	RD 15	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.  ROUTE BARREE (RD 15)  DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est < à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 36 - RD 70 - RD 15D  ROUTE BARREE (RD 15)  DEVIATION N° 2 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 980 - RD 70	Du 16/03/2026 Au 05/06/2026
TIL CHATEL	Modification du réseau Haute Tension Enedis	RD 974	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.  Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.  Rétrécissement de chaussée	Du 20/03/2026 Au 15/05/2026
VIC DES PRES	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Implantation de deux chambres sans fond Télécom	RD 17 RD 17	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/04/2026 Au 17/04/2026