



GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR

Semaine 29
du Lundi 13 Juillet 2026 au Dimanche 19 Juillet 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
A 38 (La Côte-d'Orienne) Dans les 2 sens de circulation Entre : Ech. 29 (Sombernon) et Ech. 30 (Pont de Pany)	ENTRETIEN ROUTIER : pontage de fissure	A 38	Chantier mobile	Du 13/07/2026 Au 24/07/2026
A 38 (La Côte-d'Orienne) SENS 2 (Dijon > Pouilly en Auxois) Entre : Péage A6 (APRR) et Ech. 33 (Plombières les Dijon)	ENTRETIEN ROUTIER : Terre-plein central	A 38	Chantier mobile	Du 01/06/2026 Au 17/07/2026
BOURBERAIN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 15/06/2026 Au 17/07/2026
BREMUR ET VAUROIS	OUVRAGE D'ART : Rénovation mur de soutènement	RD 101G	ROUTE BARREE (RD 101G) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION PAR LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DE L'EGLISE • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : VC RUE DE L EGLISE	Du 29/06/2026 Au 31/08/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER : Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026 Au 25/09/2026
CORPOYER LA CHAPELLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur le réseau électrique	RD 103	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 15/06/2026 Au 15/07/2026
DOMPIERRE EN MORVAN AISY SOUS THIL	ENTRETIEN ROUTIER : R.M.A	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 08/07/2026 Au 15/07/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
GENLIS	RESEAU D'EAU : Création branchement d'assainissement	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 15/06/2026 Au 14/07/2026
GRANCEY LE CHATEAU NEUVILLE	COUCHE DE ROULEMENT : réfection couche de roulement	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Chantier mobile Présence de gravillons Rétrécissement de chaussée	Du 16/07/2026 Au 17/07/2026
HEUILLEY SUR SAONE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux extension du réseau électricité	RD 25	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/07/2026 Au 31/07/2026
LA ROCHE EN BRENIL	ENTRETIEN ROUTIER : R.M.A	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 08/07/2026 Au 15/07/2026
MARCILLY ET DRACY	ENTRETIEN ROUTIER : Dérasement	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 15/07/2026 Au 17/07/2026
MERCEUIL CORCELLES LES ARTS	OUVRAGE D'ART : Réfection d'un ouvrage d'art.	RD 113D	ROUTE BARREE (RD 113D) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 113D - RD 113 - RD 23 - RD 18 - RD 113D	Du 29/06/2026 Au 17/07/2026
MEURSAULT	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Passage câble moyenne tension souterrain sous chaussée.	RD 974 RD 23	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 06/07/2026 Au 24/07/2026
MONTMANCON	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 959	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 30/06/2026 Au 17/07/2026
MONTOILLOT	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau de télécommunication	RD 977BIS	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 15/07/2026 Au 31/07/2026
NOIRON SUR BEZE MIREBEAU SUR BEZE	RESEAU GAZ : Travaux sur le réseau gaz	RD 959 RD 701 RD 112	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 22/06/2026 Au 04/09/2026
NORGES LA VILLE	RESEAU GAZ : Renforcement réseau gaz	RD 105 RD 28A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 06/07/2026 Au 05/10/2026
PONTAILLER SUR SAONE	EVENEMENT : Organisation du feu d'artifice	RD 959	ROUTE BARREE (RD 959) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation du 18/07/2026 à 20 h 30 au 19/07/2026 à 3 h 00 • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 959 - RD 20 - RD 116 - RD 976 - RD 961	Du 18/07/2026 Au 19/07/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
PONTAILLER SUR SAONE SAINT LEGER TRIEY	travaux sur le réseau gaz, réfection ouvrage d'art et réfection de chaussée	RD 959 RD 961 RD 104D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. ROUTE BARREE (RD 959) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION PL > 7,5 T • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 7,5 • Via l'itinéraire : RD 959 - RD 25 - RD 961 - RD 976 - RD 116 - RD 20	Du 08/07/2026 Au 31/07/2026
ROCHEFORT SUR BREVEN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement réseau	RD 16 RD 29	ROUTE BARREE (RD 29) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 29 - RD 112B - RD 16 - RD 101	Du 26/05/2026 Au 17/07/2026
SAINT DIDIER SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : réseau électrique	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 15/06/2026 Au 17/07/2026
SAULIEU	ENTRETIEN ROUTIER : Pontage	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 15/07/2026 Au 16/07/2026
SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : électricité	RD 977BIS	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 29/06/2026 Au 24/07/2026
SAVIGNY LES BEAUNE	COUCHE DE ROULEMENT : Réalisation d'un enduit bicouche	RD 2A	ROUTE BARREE (RD 2A) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 2A - RD 2 - RD 18	Du 25/06/2026 Au 17/07/2026
SPOY BEIRE LE CHATEL	AMENAGEMENT : Travaux d'aménagement carrefour	RD 112 RD 28B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. ROUTE BARREE (RD 112) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION LE 17/07/2026 FERMETURE RD 112 COTE VIEVIGNE • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 112 - RD 960 - RD 28B	Du 15/07/2026 Au 31/07/2026
VERNOIS LES VESVRES	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : modification réseau électrique Haute Tension	RD 27 RD 27K	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Présence de gravillons Rétrécissement de chaussée	Du 15/06/2026 Au 17/07/2026
VERNOT SAUSSY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : creation réseau fibre Orange	RD 996 RD 103 RD 103E	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Chantier mobile Présence de gravillons Rétrécissement de chaussée	Du 01/06/2026 Au 04/09/2026
VOLNAY POMMARD	COUCHE DE ROULEMENT : Réfection couche de roulement.	RD 973	ROUTE BARREE (RD 973) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 973 - RD 974 - RD 906 - RD 973	Du 06/07/2026 Au 07/08/2026