



GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR



Semaine 34
du Lundi 17 Août 2026 au Dimanche 23 Août 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 34D RD 34 RD 28D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
ATHEE VILLERS LES POTS	RESEAU D'EAU : Travaux sur le réseau d'eau potable et assainissement	RD 20C RD 24	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 22/07/2026 Au 13/11/2026
BRAZEY EN PLAINE	RESEAU D'EAU : Réhabilitation du réseau assainissement	RD 8B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 04/08/2026 Au 28/08/2026
BREMUR ET VAUROI	OUVRAGE D'ART : Rénovation mur de soutènement	RD 101G	ROUTE BARREE (RD 101G) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION PAR LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DE L'EGLISE • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : VC RUE DE L EGLISE	Du 29/06/2026 Au 31/08/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER : Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026 Au 25/09/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
CHEVANNES DETAÏN ET BRUANT	ENTRETIEN ROUTIER : Reprofilage de chaussée.	RD 109	ROUTE BARREE (RD 109) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 109 - RD 35 - RD 104B - RD 104 - RD 8	Du 17/08/2026 Au 21/08/2026
GENLIS	RESEAU D'EAU : Renouvellement canalisation des eaux usées	RD 905 RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. ROUTE BARREE (RD 905) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Moitié du sens giratoire fermée SENS AUXONNE -> DIJON • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 25 - RD 25 - RD 34 - VC RUE COLONEL ARANUD BELTRAME - RD 109 ROUTE BARREE (RD 905) DEVIATION N° 2 : • Intitulé : Moitié du sens giratoire fermée SENS LABERGEMENTFOIGNEY -> DIJON ou AUXONNE • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 34 - VC RUE COLONEL ARNAUD BELTRAME - RD 109J - VC RUE BERNARD LOISEAU	Du 27/07/2026 Au 21/08/2026
MARCILLY ET DRACY	EVENEMENT : Mini Jeux Intervillages	RD 117D	ROUTE BARREE (RD 117D) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 117G	Le 22/08/2026
MILLERY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur le réseau électrique	RD 954	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 27/07/2026 Au 28/08/2026
MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE SUR VINGEANNE	COUCHE DE ROULEMENT : Travaux réfection de chaussée	RD 30	ROUTE BARREE (RD 30) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 30 - RD 30E - RD 960 - RD 30	Du 06/08/2026 Au 14/09/2026
NOIRON SUR BEZE MIREBEAU SUR BEZE	RESEAU GAZ : Travaux sur le réseau gaz	RD 959 RD 701 RD 112	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 22/06/2026 Au 04/09/2026
NORGES LA VILLE	RESEAU GAZ : Renforcement réseau gaz	RD 105 RD 28A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 06/07/2026 Au 05/10/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
NUITS SAINT GEORGES	AMENAGEMENT : Création dun giratoire.	RD 116	ROUTE BARREE (RD 116) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : Déviation véhicules légers • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est < à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 109G - RD 8 ROUTE BARREE (RD 116) DEVIATION N° 2 : • Intitulé : Déviation poids lourds • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour les véhicules le PTAC (en t) est > à 3,5 • Via l'itinéraire : RD 116 - RD 996 - RD 8	Du 03/08/2026 Au 28/08/2026
POUILLENAY	RESEAU D'EAU : confection de regards	RD 905	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 21/08/2026 Au 04/09/2026
SAINT LEGER TRIEY PONTAILLER SUR SAONE	COUCHE DE ROULEMENT : Réfection de la chaussée	RD 104	ROUTE BARREE (RD 104) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour uniquement • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 104 - RD 959 - RD 25 - RD 104	Du 10/08/2026 Au 21/08/2026
SAINT USAGE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux sur le réseau électrique	RD 20	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 19/08/2026 Au 21/08/2026
SALIVES ECHALOT	élagage accotements ONF	RD 101K	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Chantier mobile Rétrécissement de chaussée	Du 10/08/2026 Au 18/09/2026
SAVOLLES MAGNY SAINT MEDARD	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
SOMBERNON	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux réseau télécommunication	RD 9	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.	Du 10/08/2026 Au 11/09/2026
THOISY LA BERCHERE LIERNAIS	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Pose de poteaux	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 17/08/2026 Au 21/08/2026
VAROIS ET CHAIGNOT	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70 RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
VAROIS ET CHAIGNOT ORGEUX	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
VERNOT SAUSSY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : creation réseau fibre Orange	RD 996	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 01/06/2026 Au 04/09/2026
		RD 103	Chantier mobile	
		RD 103E	Présence de gravillons	
			Rétrécissement de chaussée	