



GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR



Semaine 36  
du Lundi 31 Août 2026 au Dimanche 06 Septembre 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

| LOCALISATION                             | DESCRIPTION                                                             | AXE(S)                    | PRESCRIPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODE                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ARCEAU                                   | RESEAU GAZ :<br>Implantation réseau GAZ                                 | RD 34D<br>RD 34<br>RD 28D | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br><br>Rétrécissement de chaussée<br><br>Alternat < à 500 m hors agglomération                                                                             | Du 01/08/2026<br><br>Au 30/10/2026 |
| ARCEAU                                   | RESEAU GAZ :<br>Implantation réseau GAZ                                 | RD 960                    | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br><br>Rétrécissement de chaussée<br><br>Alternat < à 500 m hors agglomération                                                                             | Du 01/08/2026<br><br>Au 30/10/2026 |
| ATHEE<br>VILLERS LES POTS                | RESEAU D'EAU :<br>Travaux sur le réseau d'eau potable et assainissement | RD 20C<br>RD 24           | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.                                                                                                                                                            | Du 22/07/2026<br><br>Au 13/11/2026 |
| BREMUR ET VAUOIS                         | OUVRAGE D'ART :<br>Rénovation mur de soutènement                        | RD 101G                   | ROUTE BARREE (RD 101G)<br><br>DEVIATION N° 1 :<br>• Intitulé : DEVIATION PAR LA VOIE COMMUNALE DITE RUE DE L'EGLISE<br>• Valable de jour uniquement<br>• Valable dans les 2 sens de circulation<br>• Valable pour tous les véhicules<br>• Via l'itinéraire : VC RUE DE L EGLISE | Du 29/06/2026<br><br>Au 31/08/2026 |
| CHATILLON SUR SEINE                      | ENTRETIEN ROUTIER :<br>Risque d'effondrement de la route                | RD 971                    | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.                                                                                                                                                   | Du 17/03/2026<br><br>Au 25/09/2026 |
| MONTIGNY MORNAY VILLENEUVE SUR VINGEANNE | ENTRETIEN ROUTIER :<br>Travaux de réfection de chaussée                 | RD 30                     | ROUTE BARREE (RD 30)<br><br>DEVIATION N° 1 :<br>• Valable de jour uniquement<br>• Valable dans les 2 sens de circulation<br>• Valable pour tous les véhicules<br>• Via l'itinéraire : RD 30 - RD 30E - RD 960 - RD 30                                                           | Le 04/09/2026                      |

| LOCALISATION                              | DESCRIPTION                                                                                  | AXE(S)                     | PRESCRIPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERIODE                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NOIRON SUR BEZE<br>MIREBEAU SUR BEZE      | RESEAU GAZ :<br>Travaux sur le réseau gaz                                                    | RD 959<br>RD 701<br>RD 112 | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du 22/06/2026<br>Au 04/09/2026 |
| NORGES LA VILLE                           | RESEAU GAZ :<br>Renforcement réseau gaz                                                      | RD 105<br>RD 28A           | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.<br><br>Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.<br><br>Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.<br><br>Rétrécissement de chaussée | Du 06/07/2026<br>Au 05/10/2026 |
| PAGNY LE CHATEAU                          | Travaux de reprise d'un chemin                                                               | RD 976                     | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du 31/08/2026<br>Au 30/10/2026 |
| POUILLENAY                                | RESEAU D'EAU :<br>confection de regards                                                      | RD 905                     | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du 21/08/2026<br>Au 04/09/2026 |
| POUILLY EN AUXOIS<br>CREANCEY             | RESEAU ELECTRIQUE /<br>TELECOMMUNICATION :<br><br>Electricité                                | RD 18                      | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du 31/08/2026<br>Au 04/09/2026 |
| SAINT LEGER TRIEY<br>PONTAILLER SUR SAONE | ENTRETIEN ROUTIER :<br>Travaux de réfection de chaussée                                      | RD 104                     | ROUTE BARREE (RD 104)<br><br>DEVIATION N° 1 :<br>• Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES<br>• Valable de jour uniquement<br>• Valable dans les 2 sens de circulation<br>• Valable pour tous les véhicules<br>• Via l'itinéraire : RD 104 - RD 959 - RD 25 - RD 104                                                                                                                    | Le 03/09/2026                  |
| SALIVES<br>ECHALOT                        | élagage accotements ONF                                                                      | RD 101K                    | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement.<br><br>Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br><br>Chantier mobile<br><br>Rétrécissement de chaussée                                                                          | Du 10/08/2026<br>Au 18/09/2026 |
| SAVOLLES<br>MAGNY SAINT MEDARD            | RESEAU GAZ :<br>Implantation réseau GAZ                                                      | RD 70                      | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br><br>Rétrécissement de chaussée<br><br>Alternat < à 500 m hors agglomération                                                                                                                                                                                      | Du 01/08/2026<br>Au 30/10/2026 |
| SELONGEY                                  | RESEAU ELECTRIQUE /<br>TELECOMMUNICATION :<br><br>Travaux sur réseau de<br>TELECOMMUNICATION | RD 3                       | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.<br><br>Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.                                                                                                                                                                        | Du 31/08/2026<br>Au 04/09/2026 |
| SOMBERNON                                 | RESEAU ELECTRIQUE /<br>TELECOMMUNICATION :<br><br>travaux réseau<br>télécommunication        | RD 9                       | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Du 10/08/2026<br>Au 11/09/2026 |
| TROCHERES                                 | OUVRAGE D'ART :<br>Travaux de réfection ouvrage<br>d'art                                     | RD 25A                     | ROUTE BARREE (RD 25A)<br><br>DEVIATION N° 1 :<br>• Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES<br>• Valable de jour comme de nuit<br>• Valable dans les 2 sens de circulation<br>• Valable pour tous les véhicules<br>• Via l'itinéraire : RD 25A - RD 104 - RD 109 - RD 961 - RD 25E - RD 25A                                                                                              | Du 24/08/2026<br>Au 15/10/2026 |

| LOCALISATION                 | DESCRIPTION                                                                | AXE(S)                      | PRESCRIPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                            | PERIODE                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| VAROIS ET CHAIGNOT           | RESEAU GAZ :<br>Implantation réseau GAZ                                    | RD 70<br>RD 70              | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br>Rétrécissement de chaussée<br>Alternat < à 500 m hors agglomération                                                                              | Du 01/08/2026<br>Au 30/10/2026 |
| VAROIS ET CHAIGNOT<br>ORGEUX | RESEAU GAZ :<br>Implantation réseau GAZ                                    | RD 960                      | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br>Rétrécissement de chaussée<br>Alternat < à 500 m hors agglomération                                                                              | Du 01/08/2026<br>Au 30/10/2026 |
| VERNOT<br>SAUSSY             | RESEAU ELECTRIQUE /<br>TELECOMMUNICATION :<br>creation réseau fibre Orange | RD 996<br>RD 103<br>RD 103E | Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.<br>Chantier mobile<br>Présence de gravillons<br>Rétrécissement de chaussée                                                                          | Du 01/06/2026<br>Au 04/09/2026 |
| VILLERS LES POTS<br>ATHEE    | RESEAU D'EAU :<br>Travaux sur réseaux eau potable<br>et assainissement     | RD 20C                      | ROUTE BARREE (RD 20C)<br><br>DEVIATION N° 1 :<br>• Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES<br>• Valable de jour comme de nuit<br>• Valable dans les 2 sens de circulation<br>• Valable pour tous les véhicules<br>• Via l'itinéraire : RD 20C - RD 976 - RD 905 - RD 24 | Du 24/08/2026<br>Au 13/11/2026 |