



GENES A LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR



Semaine 40
du Lundi 28 Septembre 2026 au Dimanche 04 Octobre 2026

Impact des gênes à la circulation par secteur



(Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'avancement des travaux, des intempéries, ou autre aléa)

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
A 38 (La Côte-d'Orientne) Dans les 2 sens de circulation Entre : Ech. 29 (Sombernon) et Ech. 30 (Pont de Pany)	OUVRAGE D'ART : CORNICHE	A 38	Rétrécissement de chaussée	Du 28/09/2026 Au 07/10/2026
AISEREY BRAZEY EN PLAINE	RESEAU GAZ : TRAVAUX SUR RESEAU GAZ	RD 968	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 24/12/2026
ARCEAU	RESEAU GAZ : TRAVAUX SUR RESEAU GAZ	RD 34D	ROUTE BARREE (RD 34D) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 70 - RD 34	Du 23/09/2026 Au 02/10/2026
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 34D RD 34 RD 28D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
ARCEAU	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
ARNAY LE DUC	Pose d'échafaudage	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 22/09/2026 Au 23/10/2026
ATHEE VILLERS LES POTS	RESEAU D'EAU : Travaux sur le réseau d'eau potable et assainissement	RD 20C RD 24	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 22/07/2026 Au 13/11/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
CESSEY SUR TILLE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : TRAVAUX SUR RESEAU ELECTRIQUE	RD 34	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 16/10/2026
CHATILLON SUR SEINE	ENTRETIEN ROUTIER : Risque d'effondrement de la route	RD 971	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 17/03/2026 Au 20/12/2026
CURTIL SAINT SEINE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Enfouissement réseau électrique	RD 103E	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour uniquement. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 21/09/2026 Au 18/12/2026
DIENAY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : enfouissement réseau électrique	RD 6	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 07/09/2026 Au 04/11/2026
GEVREY CHAMBERTIN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Remplacement de 3 poteaux télécom endommagés.	RD 31	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 07/09/2026 Au 02/10/2026
HAUTEROCHE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : travaux sur réseau télécommunication	RD 10E	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 30/09/2026
LA BUSSIÈRE SUR OUCHE	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Extension du réseau d'électricité.	RD 33B	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 07/09/2026 Au 09/10/2026
LA ROCHEPOT BAUBIGNY	RESEAU D'EAU : Renouvellement d'une canalisation d'eau potable.	RD 111D	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 25/09/2026 Au 09/10/2026
MARMAGNE	ENTRETIEN ROUTIER : élagage	RD 980	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 29/09/2026 Au 02/10/2026
MASSINGY	COUCHE DE ROULEMENT : Couche de roulement	RD 118C	ROUTE BARREE (RD 118C) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 118C - RD 118H	Du 28/09/2026 Au 01/10/2026
MONTIGNY MONTFORT	ENTRETIEN ROUTIER : élagage	RD 980	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Le 28/09/2026
NOIRON SUR BEZE MIREBEAU SUR BEZE	RESEAU GAZ : Travaux réseau gaz	RD 959 RD 701 RD 112	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 08/09/2026 Au 30/10/2026
NORGES LA VILLE	RESEAU GAZ : Renforcement réseau gaz	RD 105 RD 28A	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat manuel. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit. Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit. Rétrécissement de chaussée	Du 06/07/2026 Au 05/10/2026
PAGNY LE CHATEAU	Travaux de reprise d'un chemin	RD 976	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 31/08/2026 Au 30/10/2026

LOCALISATION	DESCRIPTION	AXE(S)	PRESCRIPTIONS	PERIODE
RUFFEY LES ECHIREY	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Travaux télécom	RD 28	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 21/09/2026 Au 23/10/2026
SAINT AUBIN	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Repose de quatre-vingts mètres de câble de télécommuncation sur le réseau existant (sous accotement).	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 21/09/2026 Au 30/09/2026
SAULIEU	Sécurisation d'un poteau télécom	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par panneaux et/ou piquets, de jour comme de nuit.	Du 07/09/2026 Au 02/10/2026
SAULIEU	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : Chantier électrique	RD 980 RD 977BIS	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 16/11/2026
SAULIEU SAINT DIDIER	RESEAU ELECTRIQUE / TELECOMMUNICATION : chantier électrique	RD 906	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 28/09/2026 Au 16/11/2026
SAVOLLES MAGNY SAINT MEDARD	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
TROCHERES	OUVRAGE D'ART : Travaux de réfection ouvrage d'art	RD 25A	ROUTE BARREE (RD 25A) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 25A - RD 104 - RD 109 - RD 961 - RD 25E - RD 25A	Du 24/08/2026 Au 15/10/2026
VARANGES	RESEAU D'EAU : Travaux sur le réseau d'assainissement	RD 110G	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement.	Du 07/09/2026 Au 30/10/2026
VAROIS ET CHAGNOT	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 70 RD 70	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
VAROIS ET CHAGNOT ORGEUX	RESEAU GAZ : Implantation réseau GAZ	RD 960	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour uniquement. Rétrécissement de chaussée Alternat < à 500 m hors agglomération	Du 01/08/2026 Au 30/10/2026
VERTAULT	OUVRAGE D'ART : REFECTION pont	RD 102	ROUTE BARREE (RD 102) DEVIATION N° 1 : • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 102 - RD 953 - RD 102i	Du 09/09/2026 Au 27/11/2026
VILLERS LES POTS ATHEE	RESEAU D'EAU : Travaux sur réseaux eau potable et assainissement	RD 20C	ROUTE BARREE (RD 20C) DEVIATION N° 1 : • Intitulé : DEVIATION POUR TOUS VEHICULES • Valable de jour comme de nuit • Valable dans les 2 sens de circulation • Valable pour tous les véhicules • Via l'itinéraire : RD 20C - RD 976 - RD 905 - RD 24	Du 24/08/2026 Au 13/11/2026
VOLNAY	OUVRAGE D'ART : Réfection de murs de soutènement.	RD 973	Neutralisation d'une voie de circulation, avec mise en place d'un alternat par feux de chantier, de jour comme de nuit.	Du 28/09/2026 Au 30/11/2026